

Số: 251/BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2025

V/v báo cáo tiến độ triển khai
thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Công văn số 4570/4570/BYT-K2ĐT ngày 14/7/2025 của Bộ Y tế và Công văn số 553/UBND-KGVX ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Công văn số 799/SYT-NVY ngày 01/08/2025 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

- Bệnh viện đã hoàn tất cấu hình chữ ký của nhân viên vào trong phần mềm KCB (tổng 192 chữ ký).
- Bệnh viện đã hoàn tất thi công phòng máy chủ đáp ứng tiêu chí đưa ra.
- Bệnh viện đã triển khai Ris-Pacs, bệnh án điện tử đã hoàn tất và đang tiến hành chạy thử nghiệm.
- Bệnh viện đã hoàn tất hồ sơ an toàn an ninh mạng cấp độ 2 và đã gửi đơn vị Công an tỉnh Khánh Hòa để thẩm định.
- Bệnh viện đang tích hợp Kios tự động vào phần mềm quản lý công tác khám chữa bệnh VNPT-HIS.
- Bệnh viện đang tiến hành các gói hồ sơ thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác triển khai Bệnh án điện tử. Trong quá trình triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, hiện tại Bệnh viện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:
 - + Đơn vị VNPT là đơn vị triển khai Bệnh án điện tử cho Bệnh viện và đơn vị này cũng triển khai cho một số cơ sở y tế khác nên tốc độ triển khai dự kiến không đúng theo tiến độ đề ra.
 - + Kinh phí mua sắm thiết bị phần cứng, bảo mật an toàn thông tin, thuê phần mềm khá lớn, Bệnh viện chưa thể chủ động thực hiện được.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Lãnh đạo Bệnh viện (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Lệnh